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Bakalářská práce je věnována problematice cvičení výstavby protipovodňových opatření na 
ochranu hlavního města Prahy. První část práce se zabývá legislativním rámcem dané 
problematiky v ČR a zahraničí, druhá část popisuje průběh cvičení v roce 2011 a v 2012. 
Poslední část nabízí zpracovanou dokumentaci k posouzení postupu obou cvičení s ohledem 
na dostupné metodiky. Práci doplňuje návrh pracovního postupu cvičení výstavby 
protipovodňových opatření hl. m. Prahy.  
 
 
Summary of Bachelor´s Thesis 
RYANTOVÁ, O. Check Exercise - Construction of Flood Dikes. Bakalářská práce. [Bachelor 
thesis]. Ostrava: VSB – Technical university of Ostrava. Faculty of safety engineering, 2013. 
32 p. 
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This bachelor’s thesis focuses on the exercises of anti-flood measures construction for the 
protection of the city of Prague. The first part deals with the legislative framework for this 
subject set in the CR and abroad, the second part describes the process of the verification 
exercises conducted in 2011 and 2012. The last part offers the documentation for the 
evaluation of both exercises with regards to available methodology. The thesis includes the 
suggestions for work procedures during exercises of anti-flood measures construction of the 
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1. Úvod 
 
Hlavní město Praha je každoročně ohrožováno povodněmi různého rozsahu. Od pouhého 
zvýšení průtoku, vyklizení náplavek na březích Vltavy a výstavby protipovodňových vrat na 
Kampě, až po povodně katastrofálních rozměrů z let 2002 a 2006 nebo které zaznamenali 
kronikáři a pamětníci v minulosti. 
V rámci koncepce ochrany před povodněmi, o které se začalo intenzivně jednat po rozsáhlých 
záplavách na Moravě v roce 1997, došlo v Praze k budování systému protipovodňových 
opatření (dále PPO). Tvoří jej zemní valy, liniové stavby v kombinaci s mobilními prvky, 
specializovaná vodní díla, opatření na kanalizaci a na ochranu systému metra.  
 
Po dokončení sedmé z osmi etap PPO na ochranu hl. m. Prahy (dále HMP) schválila Rada 
HMP v roce 2011 návrh organizovat vlastní cvičení výstavby PPO pravidelně, po etapách, 
k ověření funkčnosti systému protipovodňové ochrany a prověření cvičících složek. Letos v 
září proběhne třetí cvičení s názvem „VODA 2013“.  
 
Cílem této bakalářské práce je vypracování dokumentace potřebné k prověření postupů při 
výstavbě protipovodňových hrází a souvisejících opatření. V první části je pozornost 
věnována vyhodnocení legislativy, která se problematikou cvičení zabývá, a krátké analýze 
současného stavu v ČR a v zahraničí. Dále nabízí popis dvou cvičení výstavby PPO hl. m. 
Prahy, které proběhly v roce 2011 a 2012. Hlavní část práce nabídne návrh dokumentace 
k prověřování postupů výstavby protipovodňových opatření. Práce také řeší otázku 
dostatečnosti dostupných metodiky k provádění cvičení a otázku právního rámce cvičení 
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2. Rešerše literatury 
 
Doposud se problematice cvičení věnovala především oblast legislativy: zákonů, nařízení, 
vyhlášek, metodických pokynů. Při hledání literárních zdrojů, které se problematikou odborně 
zabývají, lze odkázat na legislativní zdroje uvedené v kapitole 2.1. 
 
Obecně lze říci, že právní stránkou krizového řízení se Česká republika začala komplexně 
zabývat teprve nedávno, po rozsáhlých povodních na Moravě v roce 1997. V roce 2000 byl 
přijat soubor zákonů vytvářejících právní rámec této oblasti. Zákon o Hasičském záchranném 
sboru České republiky, zákon o Integrovaném záchranném systému [1], zákon o krizovém 
řízení a zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [2]. Na ně pak navázaly nařízení, 
vyhlášky a další právní předpisy1.  
 
2.1. Cvičení v právních předpisech 
 
Cvičení probíhají za účelem chránit životy, zdraví, majetek a životní prostředí. Kromě Ústavy 
ČR je jejich ochrana zakotvena v ústavním zákoně bezpečnosti České republiky [3]. Oba tyto 
právní předpisy tvoří základ bezpečnostní politiky státu a tedy krizového řízení. Zákon o 
bezpečnosti ČR také ustavuje povinnost chránit mj. životy, zdraví a majetkové hodnoty. Pro 
případ jejich ohrožení stanovuje vyhlášení krizových stavů (kromě stavu nebezpečí), jmenuje 
složky, které se na jejich ochraně podílejí a zřizuje Bezpečností radu státu (dále BRS).  
 
Zákon o krizovém řízení [4] navazuje na čl. 3 zákona o bezpečnosti ČR stanovením 
působnosti a pravomocí orgánů krizového řízení. Podle § 102 tohoto zákona Ministerstvo 
vnitra zpracovává ve spolupráci s jinými ústředními správními úřady plán cvičení orgánů 
krizového řízení (dále OKŘ).  
 
Prováděcí vyhláškou č. 462/2000 Sb.3 [5] je stanoveno, že bezpečnostní rada kraje (dále jen 
                                                 
1
 Základem české legislativy, i v oblasti krizového řízení, je Ústava ČR (Listina základních práva a svobod), 
která např. v čl. 6 Listiny stanoví, že každý má právo na život a je hoden ochrany. Tento článek poskytuje základ 
pro přípravu na mimořádné události, při nichž obvykle dochází i k ohrožení lidských životů.  
2
 díl 2. hlava II. 
3
 k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění Nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a č. 
431/2010 Sb. 
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BRK) projednává a posuzuje návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného 
systému a orgánů krizového řízení v kraji4, dále že krizový štáb kraje (dále jen KŠK) svolává 
hejtman a krizový štáb obce s rozšířenou působností (dále jen KŠ ORP) svolává starosta ORP 
i v případě, že  jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo složek 





Dokument Jednotná pravidla organizačního uspořádání KŠK a KŠ ORP a krizového štábu 
obce [6] upravuje v čl. 11 odbornou přípravu členů krizového štábu (dále jen KŠ) formou 
školení a cvičeními. Pokud během uplynulých 12 kalendářních měsíců nebyl svolán KŠ, buď 
z důvodu cvičení složek integrovaného záchranného systému (dále jen IZS)  nebo při řešení 
skutečné mimořádné událost (dále MU) či krizové situace, cvičení KŠ nařizuje jeho předseda. 
Termíny konání cvičení, námět a předpokládané náklady na přípravu a provedení cvičení 
projedná příslušná bezpečnostní rada. 
 
Podle zákona o IZS [7] krajský úřad při výkonu státní správy organizuje součinnost mezi 
obecními úřady ORP a dalšími správními úřady a obcemi v kraji, zejména při zpracování 
poplachového plánu IZS, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji cvičeními6. Úkoly 
obecního úřadu ORP7 plní hasičský záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů 
obecních úřadů ORP a přípravu záchranných a likvidačních prací dále zajišťuje havarijní 
připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji 
cvičeními8: 
 
 Prověřovací cvičení se provádí za účelem ověření přípravy složek IZS k provádění 
záchranných a likvidačních prací (dále ZaLP). Součástí cvičení může být i vyhlášení 
cvičného poplachu pro složky IZS.  
 Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy složek IZS a orgánů podílejících se na 
provedení a koordinaci ZaLP při MU. Konání taktického cvičení se předem projedná 
                                                 
4
  § 6 Obsah činnosti a složení bezpečnostní rady a krizového štábu kraje působností písm. j) 
5
 § 12 Obsah činnosti krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností bod 1 a písm. e) 
6
 § 10 díl 2 Orgány kraje odst. 1) 
7
 Odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
8
 § 17 díl 5 Cvičení složek IZS 
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se zúčastněnými složkami a orgány. Prověřovací cvičení nebo taktické cvičení je 
oprávněn nařídit ministr vnitra, generální ředitel HZS ČR, hejtman kraje nebo ředitel 
krajského HZS. 
 
O způsobu vedení dokumentace o cvičení složek IZS pojednává vyhláška Ministerstva vnitra 
[8]. Uvádí obsah dokumentace o cvičení složek: cíl cvičení, námět a účel cvičení, jméno a 
příjmení osoby, která je zodpovědná za organizaci cvičení, seznam zúčastněných složek a 
předpokládaný postup při provedení cvičení s časovými údaji. Dokumentaci taktického nebo 
prověřovacího cvičení zpracovává HZS kraje nebo generální ředitelství. Po provedení cvičení 
je dokumentace o cvičení doplněna o vyhodnocení cvičení a přijaté závěry a archivuje se po 
dobu 5 let. 
Dokumentaci o cvičení schvaluje před jeho provedením ten, kdo je oprávněn nařídit tato 
cvičení: 
 ministr vnitra, 
 generální ředitel HZS, 
 hejtman, 
 v Praze primátor nebo ředitel HZS kraje. 
 
Ptáme-li se, v rámci jakých zákonů probíhají cvičení výstavby PPO hl. m. Prahy, nutno uvést 
také zákon o vodách [9].  Hlava IX. tohoto zákona se zabývá ochranou před povodněmi 
včetně stanovení orgánů protipovodňové ochrany a jejich pravomocí a stanovení stupňů 
povodňové aktivity9. 
 
Jak vyplývá z odpovědí vedoucích pracovišť krizového řízení městských a krajských úřadů v 
Ústí nad Labem, Pardubicích a Českém Krumlově, které provádějí při povodních výstavbu 
PPO, nejdůležitějšími dokumenty pro provádění cvičení jsou tři následující: 
 
1)  Zásady pro přípravu a provedení cvičení orgánů krizového řízení České 
republiky [10] (dále Zásady). Dokument poskytuje metodiku k provádění cvičení 
orgánů krizového řízení (dále KŘ). „Cvičení je základní formou přípravy orgánů 
krizového řízení na řešení mimořádných událostí, při nichž je vyhlášen krizový stav 
                                                 
9
 Povodňová komise ORP se stává nejpozději při vyhlášení krizového stavu (stavu nebezpečí) součástí krizového 
štábu ORP. Stejný postup by se uplatnil i v případě cvičení. 
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(dále jen „krizová situace“). Cvičení zpravidla plní jeden nebo více z následujících 
cílů: 
• zdokonalovat připravenost orgánu krizového řízení pro jejich činnost při řešení 
krizových situací a zejména ověřovat opatření pro rychlý a efektivní přechod na 
činnost za krizové situace, vyhodnocovat připravenost orgánu krizového řízení, 
• ověřovat metodiky práce orgánu krizového řízení pro řešení krizových situací a 
získávat poznatky pro zlepšování pracovních postupu a součinnostních vazeb, 
• ověřovat využitelnost informačních a komunikačních vazeb orgánu krizového řízení, 
• ověřovat reálnost zpracovaných krizových plánu, typových plánu, havarijních a 
operačních plánu a získávat poznatky pro jejich upřesnění a doplnění, 
• ověřovat působnost a činnosti orgánu krizového řízení a nové metody pro řešení 
krizových situací“ [10] .  
 
2) Doporučený postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických 
cvičení jednotek požární ochrany (dále Doporučený postup) [11]. Poskytuje 
metodiku pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení jednotek 
požární ochrany (dále JPO), dalších složek IZS a orgánů podílejících se na provedení a 
koordinaci záchranných a likvidačních prací (dále ZaLP) při mimořádné události (dále 
MU). Dokument stanovuje postup, obsah a rozsah dokumentace a způsob archivace 
písemných podkladů. Pro účely cvičení JPO blíže charakterizuje prověřovací a 
taktická cvičení. Doporučený postup doplňuje Zásady (viz bod 1). 
 
3) Metodika zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek 
integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení10 [12] (dále jen 
Metodika), která  vznikla z podkladů Zásad pro přípravu a provedení cvičení orgánu 
krizového řízení České republiky. „Důvodem byla potřeba stanovit pravidla pro 
součinnost lůžkových zdravotnických zařízení se složkami integrovaného záchranného 
systému a orgány krizového řízení při přípravě na řešení mimořádných událostí a 
krizových stavů“ s cílem zapojení zdravotnických zařízení do cvičení složek 
integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení.“ 
 
 
                                                 
10
 Věstník MZ ČR Částka 8; vydáno: prosinec 2007 
 13  
3. Ochrana před katastrofami v zahraničí  
 
Všechny země sousedící s ČR jsou ohrožovány povodněmi. Polsko, Slovensko a Maďarsko 
bojovali s vodním živlem naposledy v roce 2010, západní Německo v lednu 2011 a jižní 
Rakousko v létě 2012. 
 
3.1 Ochrana před katastrofami v NSR 
 
Německé zákony na ochranu před katastrofami (nebo-li krizové zákony) včetně povodní jsou 
plně v kompetenci spolkových zemí. Pouze v  případě válečného konfliktu přechází 
kompetence pod spolkovou vládu. Krizovou legislativu přijímá každá spolková země 
s ohledem na zpracované katastrofické scénáře a také ji vynucují [13]. 
 
Německé krizové zákony rovněž upravují spolupráci organizací podílejících se ochraně před 
povodněmi a podmínky pro jejich účast – např. hasičů, Spolkového úřadu civilní ochrany 
obyvatelstva (Technisches Hilfswerk – THW) nebo neziskových organizací, mezi které patři 
humanitární organizace, např. Německý Červený kříž, Maltézská služba pomoci (Malteser 
Hilfsdienst) nebo Německá společnost na záchranu života (Deutsche Lebenrettungsgeselchaft 
DLRG). Ukládají preventivní a přípravná opatření jako je zřizování krizových orgánů nebo 
vytváření krizových plánů, včetně provádění cvičení [14].  
 
Podle krizových zákonů mají zemské a krajské úřady KŘ povinnost účastnit se cvičení KŘ. 
Díky cvičením se ověřuje připravenost k nasazení, velení a spolupráce nasazených sil. 
V Brémách a Hesensku jsou požadavky na řešení a likvidaci katastrof spojeny se zákonem o 
hasičské záchranné službě. V ostatních spolkových zemích stojí zákon na ochranu před 
katastrofami samostatně. 
 
Na stránkách německého portálu veřejné správy [15] (zrcadlo českého portálu veřejné správy) 
lze najít přehledem zákonů, směrnic a nařízení v oblasti krizové řízení. Můžeme uvést 
například: 
 Podklady pro organizaci krizového štábu ve Šlesvicko-Holštýnsku a štábní cvičení 
velitelského štábu ochrany před katastrofami ministerstva vnitra této spolkové země [16] 
 Směrnice pro vzdělávání v oblasti ochrany před katastrofami a civilní ochrany [17] 
 Směrnice k provádění cvičení při požárech a ochraně před katastrofami [18] 
 14  
3.2 Ochrana před katastrofami v Rakousku 
  
Koncepce ochrany před katastrofami včetně povodní v Rakousku je obdobná jako 
v Německu. Za ochranu při katastrofách zodpovídají jednotlivé spolkové země. Přijímají 
vlastní zákony a vytvářejí pro tyto účely zvláštní úřady. Ministerstvo vnitra, ministerstvo 
zdravotnictví a ministerstvo životního prostředí vytvářejí poradní sbory, které jsou připraveny 
koordinovat záchranné činnosti a organizovat pomoc. Základní složky tvoří policie, hasiči, 
zdravotnické služby, ozbrojené síly a dobrovolné organizace [19] (např. Rakouský červený 
kříž, horská záchranná služba, letecká záchranná služba). 
 
Také v Rakousku vydává ministerstvo vnitra směrnice na ochranu před katastrofami. Za 
účelem koordinované a jednotné organizace účinné ochrany před katastrofami na úrovni obcí, 
krajů a spolkových zemí vydávají hornorakouské zemské vlády „Obecné směrnice na ochranu 
před katastrofami“ včetně pracovní výpomoci a udržují jejich aktuální stav. K tomu využívá 
hornorakouský zemský sbor hasičů [20].   
. 
Krizové orgány mají zákonnou povinnost zpracovávat a aktualizovat krizové plány a  
nejméně jednou za tři roky provádět cvičení. Upravují činnost Pomocné služby při 
katastrofách (Katastrophenhilfsdienst, dále KHD), kterou tvoří jednotky hasičů a dalších 
záchranářských organizací. Tato organizace má oporu v zemské ústavě dané spolkové země a 
řídí se zákonem o KHD [21].   
 
Z uvedeného textu vyplývá, že obě německy mluvící země řeší problematiku krizového řízení 
včetně cvičení obdobně. Jednotlivé spolkové země přijímají vlastní krizové zákony a 
směrnice. V Německu i v Rakousku existuje systém zdolávání MU a krizových situací (dále 
KS) s využitím nadnárodních organizací. Orgány krizového řízení i organizace zahrnuté do 
přípravy na MU a KS a pro zajištění ZaLP musí pravidelně prověřovat svou připravenost při 
cvičeních. Při cvičení výstavby protipovodňových hrází se řídí schválenými metodikami a 
směrnicemi. V Německu lze čerpat například z metodiky pro strategická cvičení krizového 
managamentu určená i pro zdolávání povodní v Rakousku z Obecné směrnice na ochranu 
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4. Povodně v hlavním městě Praha  
 
Hlavní město Praha a zvlášť některé její městské části, které se rozkládají podél Vltavy (např. 
Praha 1, 5, 6, 7, 8, Radotín a Zbraslav), je každoročně konfrontována povodněmi. V Praze se 
nejčastěji vyskytují jarní a letní povodně. Při plánování cvičení jsou zohledněny MU spojené 
s tímto nebezpečím. Cvičením se pak ověřuje schopnost a efektivnost danou MU zvládnout. 
 
4.1 Historicky popsané povodně v Praze 
 
Praha bojovala s povodněmi odnepaměti. Výšky hladin se zaznamenávaly na objektech, 
například kostelech nebo jinak významných objektech a ukazovaly nevyšší dosažené stavy. 
Například hlava Bradáče11 na nábřežní zdi těsně za Karovým mostem dodnes připomíná výši 
povodně v roce 1845 [22]. Další velké vody zůstaly zaneseny v kronikách a historických 
pamětech. Staré město bylo zaplavené během 15. – 18. stol. více než čtyřikrát [23]. Poté se 
v hlavním městě přistoupilo k navyšování terénu levého břehu řeky a později k výstavbě 
nábřežní zdi. Katastrofické povodně, srovnatelné s povodní 2002, z let 1845, 1862 a 1890 
však Staroměstské náměstí nezaplavily [24]. Viz Příloha 1. 
 
4.2 Opatření přijatá po povodni 2002 
 
Celková výše škod, která vznikla při povodni v srpnu v roce 2002, přesáhla 27 mld. korun, 
z toho 17 mld. tvořila škoda na majetku hl. m. Prahy včetně 7 mld. na systému podzemní 
dráhy Metro [26]. Tato částka určovala výši investic na posílení protipovodňové ochrany v 
Praze. 
 
Po velké vodě v srpnu 2002 došlo k přepracování stávajícího projektu PPO a k významnému 
přepracování povodňového plánu HMP. Především té části, která se týká harmonogramu 
činnosti povodňové komise HMP. Důsledněji byly upraveny činnosti složek IZS, správních 
orgánů, příspěvkových organizací města, právnických a fyzických podnikajících osob při 
výstavbě protipovodňových hrazení, opatřeních na kanalizaci, ochraně systému metra a 
regulacích na vodních dílech Vltavské kaskády [27].  
 
                                                 
11
 Hlava Bradáče je kamenná plastika osazená na dochovaném pilíři Juditina mostu, odkud byla při přestavbě 
prostranství před Křížovnickým klášterem u Karlova mostu v letech 1846-7 přenesena na nábřežní zeď těsně za 
Karovým mostem 
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4.3 Vltavská kaskáda jako součást protipovodňové ochrany  
 
Součástí protipovodňové ochrany na horním a dolním toku Vltavy se stala Vltavská kaskáda. 
Začátek výstavby spadá do 30. let 19. století, kdy vznikly přehrady Vrané a Štěchovice. Poté 
byla dokončena vodní díla (dále VD) Orlík, Lipno a Slapy. Posledním VD této soustavy byla 
přehrada Hněvkovice spojená s výstavbou jaderné elektrárny Temelín. Jedná se o soubor VD 
projektovaných mj. jako ochrana před povodněmi. Pro ilustraci je v Tabulce 2 uveden jejich 
přehled12. 
 
Tabulka 1: Přehled vodních děl Vltavské kaskády [25] 





maximální hloubka  
[m] 
329,5 Lipno I 1952-59 48,7 21,5 
319,1 Lipno II  0,325 11,5 
210,4 Hněvkovice 1986–91 2,68 27 
200,4 Kořensko 1986–91   
144,6 Orlík 1954–66 27,3 74 
134,7 Kamýk 1956–62  17 
91,5 Slapy 1951–54 13,92 58 
84,4 Štěchovice 1937–45 1,14 22,5 
71,4 Vrané 1930–36 2,51 9,7 
 
.  
4.4 Historie výstavby protipovodňových opatření  
 
V roce 1994, čtyři roky po výročí stoleté vody v roce 1890, byl na nátlak vodohospodářů 
poukazujících na nedořešenou protipovodňovou ochranu Prahy zpracován matematický 
povodňový model Hlavního města Prahy. Návrh PPO, který vycházel z výšky hladin, 
zohledňoval maximální návrhový průtok QN = 4 030 [m
3
/s]. 
V roce 1997 se začal připravovat projekt určený k ochraně Prahy proti škodám způsobeným 
povodněmi na historických budovách, majetku i zdraví a životech obyvatel. Po povodních 
2002 byl původní projekt na ochranu před stoletou vodou pozměněn. 
Liniová opatření (zemní valy, železobetonové stěny) jsou doplněna opatřeními na kanalizační 
síti (hradidlové a klapkové komory) v místech, kde by mohla vzdutá voda pronikat zpět do 
                                                 
12
 Systémem opatření v nádržích Vltavské kaskáda lze snadno transformovat jednotlivé povodně, a tím zvýšit její 
ochrannou funkci. Ta se však projevuje do hodnoty cca Q10. Při vyšším průtoku bude situace v Praze 
nepříznivější než před vybudováním Vltavské kaskády. Průchodem vody Vltavskou kaskádou dochází ke 
zrychlení postupu přirozené povodňové vlny o cca 10 hodin, pravděpodobnost střetu kulminujících průtoků 
povodňových vln Sázavy, Vltavy a Berounky je tak vyšší [26] 
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chráněného území. Specializovanými vodními díly (např. VD Rokyta na soutoku Rokytky a 
Vltavy) je zajištěno přečerpávání vod mimo chráněná území. Na základě zkušenosti 
z povodně v srpnu 2002 byl návrh PPO oproti původnímu řešení upraven a nyní je navržen 
tak, aby opatření ochránila město před účinky srovnatelných povodní na Vltavě o průtoku 
QN=5300 [m3/s], s bezpečnostní rezervou 30 cm [28]. Viz Příloha 2. 
 
PPO na ochranu HMP byla rozdělena do osmi základních etap. Etapa 0001 Staré Město a 
Josefov byla dokončena již v roce 2000. Před rokem 2006 byla zrealizována Etapa 0002 Malá 
Strana a Kampa, Etapa 0003 Karlín a Libeň, Etapa 0004 Holešovice, Stromovka, Etapa 0005 
Výtoň, Podolí a Smíchov a Etapa 0008 Protipovodňová ochrana Modřan. V roce 2007 byla 
zahájena zbývající Etapa 0006 Zbraslav a Radotín a Etapa 0007 Troja [29]. Viz Příloha 3. 
 
Podle vyjádření BRK MHMP celková délka PPO (včetně zemních valů, pevných 
betonových stěn a mobilních hradících prvků) bude po dokončení všech etap činit cca 19, 255 
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5. Cvičení výstavby protipovodňových opatření v Praze  
 
Do role navrhovatele a organizátora prověřování PPO formou cvičení se postavil Magistrát hl. 
m. Prahy. Hlavním důvodem bylo prověření akceschopnosti složek určených pro výstavbu 
PPO, zajištění kontinuity předávání praktických zkušeností při samotné výstavbě a ověření 
funkčnosti PPO13. Cvičením je také ověřována aktuálnost Povodňového plánu HMP, 
především harmonogramu činností Povodňové komise HMP a harmonogramu výstavby PPO 
podle průtoků14. 
 
Pravidelná cvičení výstavby mobilních prvků protipovodňové ochrany začala v roce 2011 
etapou 0004 Holešovice-Stromovka na základě „Plánu prověřovacích cvičení výstavby 
protipovodňových opatření hl. m. Prahy do roku 2014“ [30], viz Tabulka 2. V létě 2012 
(11.srpna.) byl procvičen úsek Starého Města a Josefova, na podzim roku 2013 se 
připravuje cvičení na území Karlína, Libně, Troje a Bubenče. V roce 2014 přijde na řadu 
územích Zbraslavi, Radotína a Chuchle. 
 
Tabulka 2: Vybrané úseky určené k procvičení do roku 201415 
Rok Etapa 
2011 0004 – Holešovice, Stromovka 
2012 0001 – Staré Město – Josefov 
2013 
0003 – Karlín – Libeň 
0007 – Troja 
2014  0006 – Zbraslav – Radotín – Velká Chuchle 
 
 
Pro hodnocení v této bakalářské práci bylo vybráno cvičení výstavby protipovodňových 
opatření „Holešovice 2011“ a „Staré město 2012“. Jednotlivé části PPO se v minulosti 
prověřovaly v rámci kolaudací. V roce 2011 po dostavbě sedmi z osmi etap PPO se jednalo   
o první cvičení tohoto typu. 
                                                 
13
 Na mnoha místech, kudy linie PPO prochází, vyrostla také  nová zástavba 
14
 Povodňový plán HMP 2012 
15
 Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 66 ze dne 24. 1. 2012, příloha č. 3 
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5.1 Cvičení „Holešovice 2011“ 
 
Cvičení „Holešovice 2011“ bylo zaměřeno především na ověření koordinace všech složek, 
které se na výstavbě podílejí, včetně subjektů zabezpečujících související činnosti (např. 
pořádkové zabezpečení, dopravní projektování a značení apod.). Dále k výcviku nově se 
podílejících subjektů (Vězeňská služba ČR a Aktivní zálohy AČR) a k ověření časových lhůt 
potřebných pro realizaci opatření protipovodňové ochrany na levém břehu Vltavy od 
Bubenského nábřeží po ulici Varhulíkové – železniční most. 
Oblast Holešovického přístavu a ulice Varhulíkové byla vybrána především z důvodu 
rozsáhlé stavební činnosti, která zde probíhala v posledních letech, až po dokončení PPO 
HMP. Cvičení mělo ověřit nové podmínky pro výstavbu PPO HMP. 
 
 
5.1.1 Příprava a průběh cvičení 
 
První jednání k přípravě cvičení „Holešovice 2011“ proběhla v lednu 2011. Týkala se rozsahu 
cvičení, množství a druhu nasazených sil a prostředků a rozpočtu cvičení.  
Cvičení „Holešovice 2011“ schválil primátor hl. m. Prahy podpisem dokumentu PLÁN 
PROVEDENÍ prověřovacího cvičení „HOLEŠOVICE 2011“ ze dne 1.9.2011.  
Řízením byl ustanoven primátor hl. m. Prahy, přípravu a průběh zajišťoval odbor krizového 
řízení MHMP (nyní odbor Bezpečnosti a krizového řízení, dále BKR MHMP). Rozsah 
cvičení zahrnoval výstavbu mobilních protipovodňových zábran na území Městské části 
Praha 7 v úseku: levý břeh – Libeňský most  až  ulice Varhulíkové – železniční most, ulice 
Pod Dráhou, těžká mobilní hrazení v ulicích Partyzánská a Za Elektrárnou a podjezdy 
Stromovka I. a II..  
 
Dále byly vytyčeny cíle cvičení v oblasti dopravy, vyčleněných sil a prostředků a výstavby 
hrazení a realizace opatření. V oblasti dopravy bylo záměrem ověřit spolehlivost přemístění 
prvků mobilního hrazení z úložiště v Dubči16 u Prahy na místa výstavby a nutný rozsah 
dopravních opatření. V rámci vyčleněných sil a prostředků mělo cvičení ověřit nezbytné počty 
příslušníků aktivních záloh Armády ČR a jednotek dobrovolných hasičů a ověřit znalosti při 
                                                 
16
 V případě povodně se z areálu v Dubči u Prahy vyskladňuje celkem 1200 tun materiálu, z toho ocelových a 
hliníkových hradících prvků je cca 771,2 tun, dále zvedací zařízení, mobilní plošiny, osvětlovačky pro noční 
montáž, čerpadla, náhradní zdroje el. energie (motorgenerátory) atd. 
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manipulaci s mobilními prvky17. Třetí oblastí bylo prověřit funkčnost a úplnost všech 
mobilních prvků a dobu potřebnou k výstavbě a demontáži. Zkušenosti získané z těchto tří 
oblastí měly aktualizovat údaje v Harmonogramu činností Povodňové komise HMP18. 
 
Cvičení se zúčastnilo celkem devět subjektů včetně pracovišť KŘ MHMP a MČ Praha 7. 
 
 





BKR MHMP zpracování dokumentace ke cvičení, koordinace jeho přípravy a 
provedení, příprava tiskových zpráv 
OKO MHMP
19
 předávání tiskových zpráv 
 
SS HMP 
vývoz, výstavba a demontáž protipovodňových prvků a JSDH, 
Správy služeb HMP a MČ Praha 7 při výstavbě                            
a demontáži protipovodňových prvků, zajištění potřebné 
techniky 
Odbor dopravy MHMP opatření na pražských komunikacích (odklony dopravy a návrh 
dopravního značení) 
TSK provedení dopravního značení na základě projektu DOP MHMP 
Městská policie HMP pořádkové zabezpečení, střežení prvků PPO HMP 
JSDH  výstavba a demontáž protipovodňových prvků 
Vězeňská služba ČR, 
Aktivní zálohy AČR 




Pro samotnou výstavbu protipovodňových opatření byl plánován počet cca 146 osob, pro 
zajištění celého cvičení více než 300 osob.  
 
                                                 
17
 Původní plán zapojit do výstavby také Vězeňskou službu, resp. vybrané odsouzené ve výkonu trestu v nejnižší 
nápravné skupině nebyl realizován, neboť administrativní překážky byly příliš vysoké. Zástupci Vězeňské 
služby se výstavy PPO zúčastnili jako pozorovatelé. V případě povodní a vyhlášení krizového stavu by využití 
odsouzených bylo snadnější. 
18
 Povodňový plán Hlavního města Prahy platný pro rok 2012, Povodňový plán Městské části Praha 7 2012 
19
 Odbor komunikace MHMP 
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5.1.2 Rozsah nácviku 
 
Výstavba mobilních prvků a těžkých hradel v úseku od Libeňského mostu po ulici 
Varhulíkové k železničnímu mostu, a dále průjezd v ulici Pod Drahou, podjezdy Stromovka I. 
a II. viz obr. 1. Do nácviku nebyla zahrnuta aktivace PPO systému metra (traťové, staniční 
uzávěry, ochrana ohrožených stanic hrazením) ani PPO na kanalizační a stokové síti20. 
 
 
Obrázek 1:  Rozsah cvičení PPO „Holešovice 2011“  
(autorské zpracování, použito se souhlasem MČ Praha 7) 
 
 
5.1.3 Časový harmonogram nácviku  
 
Dvoudenní cvičení výstavby PPO „Holešovice 2011“ bylo stanoveno takto: 
 
1. den 
 Výstavba včetně vývozu protipovodňových prvků ze skladu v Dubči cca 8 hodin 
 Kontrola kvality současně s ukázkou pro média na vybraných úsecích cca  2 hodiny 
 Ukončení 1. dne cvičení v 18,00 hod., aktivace MP HMP ke střežení postavených 
úseků 
                                                 
20
 Dopravní podnik hl. m. Prahy má vybudovaný vlastní systém PPO, stejně tak Pražské služby a kanalizace, a.s. 
Do cvičení „Staré město 2012“ již byly zařazeny oba subjekty. 
 22  
2. den 
 Demontáž mobilních prvků PPO HMP a jejich odvoz do skladu 4 hodin 
 
Vzhledem k dopravním omezením v hromadné dopravě ( výluky tramvajové trati v ulicích 
Partyzánská, Za elektrárnou a Varhulíkové) bylo navrhováno cvičení uskutečnit o víkendu. 
 
Tabulka 4: Rozpis cvičení „Holešovice 2011“ 
 
Termín / čas Činnost 
sobota 1. 10. 2011  07,00 h Zahájení  cvičení 
- vývozu protipovodňových prvků 
a výstavby protipovodňových prvků 
sobota 1. 10.2011 – 11,00 h Kontrola kvality 
Ukázka pro zástupce medií a laickou veřejnost 
sobota 1. 10. 2011 – 18,00 h Ukončení 1. dne cvičení výstavby 
protipovodňových prvků 
 
sobota 1. 10. 2011 – 18,00 h Zahájení střežení PPO Městskou policií HMP 
sobota 1. 10. 2011 od 18,00 h do 24,00 h - odvoz cvičících do místa odpočinku 
- odpočinek        
neděle 2. 10. 2011 od 00,00 h do 08,00 - odpočinek 
- odvoz cvičících na místo taktického cvičení  
neděle 2. 10. 2011 08,00 hod. do 12,00 h      - demontáže protipovodňových prvků  
- umístění protipovodňových prvků do      
       kontejnerů a odvoz do skladu Dubeč 
neděle 2. 10. 2011 – 12,00 h Ukončení cvičení 
 
 
Z rozpočtu MHMP byla pro realizaci cvičení uvolněna částka převyšující 2 miliony korun. 
 
Tabulka 5: Kalkulace finančních nákladů 
 
Položka za subjekt částka 
OKR MHMP 60 000,- Kč 
Správa služeb HMP 1 155 000,- Kč 
Městská policie HMP 195 000,- Kč 
JSDH – refundace 0,- Kč 
MČ Praha 7 180 000,- Kč 
DOP MHMP včetně TSK 160 000,- Kč 
Náklady na stravu účastníků 350 000,- Kč 
celkem 2 100 000,- Kč 
 
Vzhledem k rozsahu cvičení a náročnosti, především při manipulaci s kontejnery s mobilními 
prvky PPO bylo Usnesením Rady HMP R-5047 1409 ze dne 20.9.2011 rozhodnuto o 
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vyhlášení veřejného zájmu ve smyslu § 19 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích.  
 
Odbor dopravy MČ P7 předložil Radě MČ P7 materiál na přerušení Zóny placeného stání 
v dolních Holešovicích ve všech komunikacích dotčených cvičením PPO. 
Vedoucí HZS hasičské stanice č. 3 Holešovice a vedoucí ZZS oddělení Praha 7 posoudili 
dostupnost pro zásahové vozy HZS HS-3 na Císařský ostrov a do ulic Za Císařským mlýnem.  
 
Vedle podkladů zpracovaných odborem BKR MHMP si jednotlivé složky schválili svůj 
pomocný harmonogram. Např. SS HMP, která zajišťuje vyskladnění, dovoz, odvoz a 
správnou instalaci mobilního hrazení, zpracovala vlastní Harmonogram prověřovacího cvičení 
„Holešovice 2011“ podepsaný ředitelem Správy služeb hlavního města Prahy. 
 
 
5.1.4 Vyhodnocení cvičení „Holešovice 2011“ 
 
Vyhodnocení bylo provedeno v dokumentu Zpráva o cvičení výstavby protipovodňových 
opatření "Holešovice 2011"21. 
Na samotné výstavbě se podíleli příslušníci AZ AČR a JSDH za účasti pozorovatelů z VZ 
ČR. MČ Praha 7 poskytla součinnost při vydání Rozhodnutí a Stanovení podle dopravního 
projektu společnosti Pražské služby, a.s. při výstavbě těžkých hrazení průjezdů v ul. 
Varhulíkové22 a podjezdů v ul. Partyzánská23 a Za Elektrárnou24. Také informovala občany a 
firmy sídlící na jejím území o cvičení prostřednictvím Oznámení na úřední desce, webových 
stránek, radničních novin HOBULET, televizního infokanálu Prahy 7, letáků v informačních 
centrech MČ P7 a roznášky dopisů prostřednictvím České pošty (dohromady 60 firem a 
institucí a cca 2700 domácností). Celkem 26 subjektů bylo krátkodobě omezeno ve svém 
provozu. Na pokyn předsedy KŠ MČ P7 byla aktivována činnost KŠ MČ P7.  
 
OŘ MP Praha 7 a PČR OŘ P I ve spolupráci s AZ AČR poskytovala součinnost při usměrnění 
dopravy a pro případ narušení veřejného pořádku.  
                                                 
21
 Usnesení Rady HMP R-5178 1460 ze dne 4.10.2011 ke Zprávě o cvičení výstavby protipovodňových opatření 
"Holešovice 2011" -  zčásti autorská práce http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/rhmp/ usneseni_ 
rady_hmp/index.html   
22
 Hrazení zajišťovala společnost Skanska Transbeton, s.r.o. 
23
 Hrazení zajišťovala společnost Metrostav, a.s. 
24
 Hrazení zajišťovala společnost WUKA-GROUP, s.r.o., technická záchranná, vyprošťovací a odtahová služba 
– člen IZS Středočeského kraje 
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Podle MHMP se cvičení „Holešovice 2011“ zúčastnilo celkem 386 osob, z toho pro řízení 
silničního provozu 47 příslušníků PČR OŘ P I, 8 příslušníků AČR a 30 příslušníků OŘ MP 
Praha 7. Délka úseků výstavby mobilního hrazení činila 956,5m a bylo vyvezeno                  
32 kontejnerů s prvky mobilního hrazení.  
 
5.1.5 Nedostatky zjištěné při cvičení „Holešovice 2011“ 
 
V důsledku nevhodného uskladnění těžkých hradel došlo k potížím s jejich vyjmutím 
z betonové schránky a k větší časové prodlevě. Dále došlo v důsledku rozsáhlé výstavby 
v oblasti Českých Přístavů na několika místech ke zvýšení povrchu vozovky a některé opěrné 
prvky mobilního hrazení bylo nutné upravit nebo navrhnout výrobu atypických dílů. 
V důsledku zjištěných nedostatků byla sestavena odborná komise, která navrhla opatření k 
jejich odstranění. Rada HMP navržená opatření svým usnesením přijala25. 
 
 
5.2 Cvičení „Staré město 2012“ 
 
Odbor krizového řízení MHMP připravil na jaře 2012 podklady26 pro primátora Prahy 
podklady ke schválení realizace v pořadí druhého plánovaného cvičení PPO. 
Cvičení se opět zaměřilo na ověření časových lhůt v Povodňovém plánu hl. m. Prahy 
potřebných pro výstavbu jednotlivých úseků protipovodňové ochrany hl. m. Prahy27 a 
koordinaci složek, které se na výstavbě podílejí, včetně subjektů zabezpečujících související 
činnosti (pořádkové a policejní zabezpečení, dopravní opatření v MHD, dopravní značení 
apod.). Součástí cvičení pak bylo prověření PPO na stokové a kanalizační síti v Dušní ulici a 
PPO na ochranu stanice metra Staroměstská viz Příloha 4. 
 
Při přípravě a průběhu cvičení vycházel odbor BKR MHMP z následující dokumentace:  
 
1) Základní informace o zájmovém území Starého Města, Františku a Nového Města, ve 
kterém mělo prověřovací cvičení výstavby PPO HMP „Staré Město 2012“ proběhnout 
2) Námět prověřovacího cvičení výstavby PPO HMP „Staré Město 2012“ 
3) Mapový podklad prověřovacího cvičení výstavby PPO HMP „Staré Město 2012“ 
                                                 
25
 Usnesení RHMP č. R-5178 1460 ze dne 4.10.2011 
26
 na základě Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 66 ze dne 24. 1. 2012, přílohy č. 3 „Plán prověřovacích cvičení 
výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy do roku 2014“ 
27
 V březnu 2011 byla aktualizována data výstavby v Povodňovém plánu HMP s ohledem na dokončenou 
výstavbu PPO v dalších částech Prahy (Radotín, Zbraslav a Troja). 
 25  
 
Na základě těchto podkladů přijal primátor hl. m. Prahy dne 28. 5. 2012 PLÁN PROVEDENÍ 
prověřovacího cvičení výstavby PPO HMP „Staré Město 2012“. Termín cvičení byl 
stanoven na 11. srpna 2012. Výstavba měla proběhnout na pravém břehu Vltavy na území 
městské části Prahy 1 v úseku Masarykovo, Smetanovo a Dvořákovo nábřeží – etapa  0001 – 
Staré Město – Josefov viz Příloha 5. 
S ohledem na manipulaci s kontejnery s mobilními prvky PPO bylo Usnesením Rady HMP č. 
R-297 ze dne 20. 3. 2012 rozhodnuto o využití veřejného zájmu ve smyslu § 19 odst. 5 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který umožňuje nezbytný odtah vozidel.  
 
Na přípravě a průběhu cvičení se podílely subjekty uvedené v tabulce 6.  
 
 






zaměstnanci BKR MHMP zpracování dokumentace ke cvičení, koordinace jeho přípravy    
a provedení, příprava tiskových zpráv, předávání tiskových zpráv 
OPR MHMP Odbor právní – posouzení smluv 
OKO MHMP Odbor komunikace – komunikace s médii 
Správa služeb HMP vývoz, výstavba a demontáž protipovodňových prvků a JSDH, 
Správy služeb HMP 
MČ Praha 1 společně s 
MHMP 
přehled všech organizací, složek a občanů, které budou cvičením 
úplně nebo částečně omezeny 
odbor dopravy MHMP opatření na pražských komunikacích (odklony dopravy a návrh 
dopravního značení) 
firma DISK provedení dopravního značení na základě projektu DOP MHMP 
Městská policie HMP pořádkové zabezpečení, střežení prvků PPO HMP, spolupráce při 
zajišťování dopravních opatření 
JSDH  výstavba a demontáž protipovodňových prvků 
PČR ČR zajištění bezpečnosti na komunikacích 
Aktivní zálohy A ČR praktické seznámení s výstavbou a demontáží protipovodňových 
prvků 
PVK hl. m. P. opatření na kanalizaci 
Humanitární jednotky 
Českého červeného kříže 
Praha 1 
pomoc při výstavbě PPO 
Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. Prahy 
zdravotnická podpora během cvičení 
Dopravní podnik, hl. m. P. výstavba PPO metra Staroměstská 
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5.2.1 Činnosti v rámci přípravy cvičení 
 
Pod vedením odboru Bezpečnostmi a krizového řízení (dále BKŘ) MHMP a za účasti všech 
složek a cvičících organizací byla projednána celá řada oblastí. V následujícím přehledu jsou 
uvedeny úkoly a jejich řešitelé, také viz Příloha 8: 
 
 Rozsah prověřovacího cvičení výstavby PPO HMP 
 Harmonogram cvičení 
 PPO na kanalizační a stokové síti na Dvořákově nábřeží v Dušní ulici 
 PPO v okolí stanice metra Staroměstská v rozsahu stanoveném Dopravním podnikem 
HMP 
 Dopravní opatření a uzávěry jednotlivých úseků výstavby  
 Zpřístupnění chodníků po dobu cvičení na Masarykově, Smetanově a Dvořákově na 
odlehlé straně od Vltavy 
 Prezentační akce na Žofíně a ukázky složek IZS, ukázky PPO pro primátora a média a 
občany  
 Vyloučení tramvajového provoz MHD na Smetanově nábřeží, na Masarykově nábřeží a 
autobusového provoz MHD na Dvořákovo nábřeží. Neomezený provoz metra ve stanici 
Staroměstská 
 Zajišťování odtahů vozidel v uvedených lokalitách dle DIR ve veřejném zájmu 
 Demontáž a odvoz zařízení PVK a DP HMP 
 MČ Praha 1 a MHMP zpracují přehled všech organizací, složek a občanů, jež budou 
cvičením úplně nebo částečně omezeny, zaslání oznámení 
 MČ Praha 1 zveřejnění informací o cvičení, uzávěrách i omezeních zveřejní ve svých 
bulletinech i na webových stránkách 
 Zajištění koordinace PVK a DP hl. m. Prahy  při přípravě dopravních opatření DIO  
 Zajištění asistence a doprovodu vozidel MP během navážení materiálu ze skladů 
jednotlivých účastníků – SS HMP, PVK a DP a vytyčení trasy přesunu a časy zahájení 
odvozu 
 SS HMP, JSDH, AČR a ČSČK provedou upřesnění výstavby a rozdělení osob na 
jednotlivé úseky  
 SS HMP zajistí vybavení pracovními pomůckami (přilby, rukavice apod.) pro AČR a 
ČČK (15 cvičících) dle oznámených počtů 
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 OKR (nyní BKR) zajistí u DP dva autobusy pro přepravu cvičících příslušníků AČR 
z kasáren v pražském Karlíně a zpět 
 Zajištění stanu pro řídící tým cvičení na Žofíně (stoly, židle, PC, elektřina, TV obrazovky, 
ISKŘ, potřebné informační a dokumentační materiály) 
 Zajištění stanů pro stravování (SS HMP), zajištění stravování účastníků cvičení (OKR 
MHMP), umístění stravovacích stanů – náplavka u Divadelní ulice, vjezd na náplavku na 
Dvořákovo nábřeží 
 Mobilní WC dle rozmístění SS HMP zajistí OKR, v den cvičení převezmou zástupci SS 
HMP 
 Zajištění spojení s vedoucími úseků výstavby SS HMP, PVK i DP bude přes OS KŠ HMP 
a OS SS HMP radiostanicemi, které zajistí SS HMP 
 Objednání projektu DIO, včetně projednání s PČR, MP, DP, ZZS a dalšími. 
Rozpracovaný projekt DIO bude předem projednán s dopravní policií, DP  (zajistí OKR) 
 DIR vydá DOP MHMP, v případě tramvajových tras drážní úřad MHMP 
  BKR MHMP objedná dopravní značky, včetně informačních tabulí a jejich rozmístění 
 Odhad nákladů 
 
 
Tabulka 7: Ukázka časového harmonogramu výstavby PPO vybraných etap  













































































































































































3 6,00 7,00 10,00 11,00 17,00 17,00 20,00 21,00 SS HMP 
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5.2.2 Vyhodnocení cvičení Staré město 2012 
 
V neveřejném hodnocení odboru BKR MHMP byla uvedena mj. následující fakta:  
Cvičení bylo zahájeno ve 03:45 nakládkou protipovodňových prvků ve skladu Správy služeb 
hl. m. Prahy v Dubči a ukončeno týž den dovezením protipovodňových prvků ve 22:30 do 
skladu Dubeč. 
Nově se výstavby mobilních prvků zúčastnili příslušníci Humanitární jednotky ČČK Praha 1, 
pracovníci PVK a.s. a DP hl. m. Prahy. 
 
Cvičení prověřilo i harmonogram demontáže a odvozu použitých mobilních prvků 
protipovodňové ochrany zpět do centrálního skladu v Dubči uvedený v Povodňovém plánu 
HMP 2012 viz Příloha 9. 
 
Cvičení se zúčastnilo 317 osob vybraných složek a organizací. Celková délka úseků výstavby 
mobilního hrazení byla 810 m. Bylo vyvezeno 7 kontejnerů a volně ložený materiál 
s celkovou hmotností cca 41 tun. Cvičení v plném rozsahu splnilo úkoly, které mu byly 
stanoveny, a veškeré poznatky z přípravy i vlastní výstavby se po vyhodnocení zapracují do 
Povodňového plánu hl. m. Prahy. Odhadované náklady činily 2 443 000, skutečné 1 472 300,- 
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6. Dokumentace k prověření postupů cvičení 
 
Při řešení zadaného problému vyplynula možnost vyhodnotit průběh cvičení v letech 2011 a 
2012 podle Zásad BRS [10] a podle Doporučeného postupu GŘ HZS [11]. V této části práce 
je předložen návrh dokumentace k prověření postupů při výstavbě protipovodňových hrází 
resp. všech opatření formou cvičení. Návrh je zpracován formou Tabulek 1 a 2, které jsou 
uvedené v Příloze 10. 
 
Tabulka 1 nabízí porovnání Zásad BRS s postupem odboru BKR MHMP, Tabulka 2 ukazuje 
porovnání Doporučeného postupu GŘ HSZ s činnostmi odboru BKR MHMP. V prvním 
sloupci Tabulky 1 a 2 jsou vypsané činnosti uvedené v metodice, ve druhém jejich upřesnění. 
Pro účely vyhodnocení cvičení „Holešovice 2011“ a „Staré město 2012“ je třetí a čtvrtý 
sloupec vyplněn daty vypovídajícími o tom, zda popřípadě jak byla daná činnost při obou 
cvičeních naplněna. Dokumentaci vypracovanou v Tabulkách 1 a 2 je možné využít obecně 
při hodnocení všech cvičení tohoto typu28.  
 
Postup pro vyplnění a vyhodnocení Tabulky 1 a 2 je jednoduchý:  
Do třetího sloupce se v hlavičce vyplní název cvičení a poté se vyplňují jednotlivé body podle 
předpokládaného nebo skutečného stavu. V případě, že některé body zůstanou nevyplněny, je 
vhodné zvážit jejich důležitost.    
 
Při přípravě a realizaci cvičení „Holešovice 2011“ a „Staré město 2012“ vycházel OBR 
MHMP převážně z vlastních zkušeností. Neřídil se přímo Zásadami BRS ani Doporučeným 
postupem GŘ HZS. Na začátku zpracování této bakalářské práce nebylo patrné, zda je nebo 
není nutné vzhledem k rozsahu cvičení výstavby PPO v Praze vytvářet samostatnou 
metodiku.  
 
Po vyplnění a posouzení Tabulky 1 a 2 bylo zřejmé, že činnosti a charakteristiky uvedené 
v obou metodikách dostatečně pokrývají všechny úkony při plánování a realizaci cvičení. Lze 
najít pouze několik neshod:  
 
                                                 
28
 Takto upravené tabulky lze samozřejmě použít také pro plánování. 
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 MHMP deklaruje cvičení jako jednostupňové, přestože se ho účastní i podřízené 
městské části 
 primátor pouze schvaluje předložené dokumenty připravené odborem BKR popř. 
zpracovatelským týmem. Za účelem cvičení nebyl svolán ani aktivován KŠ HMP ani 
Povodňová komise (dále PK) HMP, při druhém cvičení se před jeho zahájením sešla 
pouze BR HMP. 
 vyhodnocení celého cvičení není zařazeno do programu jednání BR HMP, pouze 
v roce 2011 bylo zveřejněné v Usnesení RHMP a v roce 2012 byla připravena zpráva 
pro jednání Bezpečnostního výboru ZHMP – Magistrát zatím nemá zaveden standard, 
jak informovat o výsledcích cvičení.  
 statistické sledování prověřovacích a taktických cvičení neprobíhá systematicky, 
pouze obecně. 
 vyžádání souhlasu probíhalo pouze u vybraných firem dotčených cvičením, a to 
obvykle při osobním jednání, ostatní organizace byly informovány písemnou formou – 
prostřednictvím oznámení na úřední desce, na webu MČ, dopisem, dopravními 
informačními cedulemi. To se ukázalo jako dostačující. 
 
Po vyplnění a vyhodnocení Tabulky 1 a 2 jsem došla k závěru, že není nutné zpracovávat 
novou zvláštní metodiku. Při cvičení v roce 2011 a 2012 byly naplněny obě metodiky. Lze je 
tedy použít i při přípravě dalších cvičení, což potvrzuje komplexnost obou metodik a do 
budoucna zjednodušuje práci organizátorům cvičení. Nutno však dodat, že cvičení výstavby 
PPO v Praze jsou organizačně značně rozsáhlá a úkoly řešitelů jsou v metodikách popsány 
často obecně, proto bych navrhovala následující: 
 
Vytvořit nástroj, který by průběh přípravy, realizace i vyhodnocení zpřesňoval a v příštích 
letech práci pracovníků odboru BKR i po případných personálních změnách usnadňoval.      
V  Příloze 11 je uveden Pracovní postup pro realizaci cvičení výstavby PPO HMP 
navržený a zpracovaný na základě vlastních zkušeností z účasti na cvičeních Holešovice 2011 
a Staré město 2012 a  z podkladů a doporučení pracovníků BKR HMP.  
 
Možný nedostatek v konceptu plánovaných cvičení výstavby PPO HMP by bylo možné 
spatřovat v tom, že nespecifikuje jejich právní rozhraní. Cvičení totiž mohou probíhat jak 
v režimu krizového zákona nebo zákona o IZS, tak v režimu zákona o vodách. Tato nejasnost 
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může představovat problém při využívání některých složek, jejichž pomoc je přímo závislá na 
vyhlášení některých z krizových stavů (např. AZ AČR nebo VS ČR).  
 
Při (přirozené) povodni se PPO realizují postupně podle harmonogramů v Povodňovém plánu 
HMP a MČ. V tomto případě by zasedaly PK HMP a MČ a plnily úkoly harmonogramu pro 
jednotlivé stupně povodňové aktivity (dále SPA)29. Činnost povodňových orgánů30 přebírají 
při povodni PK kraje, obce nebo ORP, které aktivuje a svolává jejich předseda. Může tak 
učinit před tím, než nastane 1. SPA. Povodně začínají při vyhlášení 2. nebo 3. SPA. Při 
stoupající tendenci dojde v tomto období v souladu krizového zákona k vyhlášení stavu 
nebezpečí. Při vyhlášení stavu nebezpeční se PK stávají součástí krizových štábů. Při cvičení 
PPO HMP se provádí kompletní výstavba v plné míře. To znamená v době, kdy by již byl 
vyhlášen krizový stav a zasedal krizový štáb HMP. Při cvičeních výstavby PPO HMP není 
kladen důraz na prověření činnosti PK nebo KŠ, primátor dokonce nesvolává ani neaktivuje 
KŠ HMP. Přesto lze tvrdit, že cvičení PPO HMP probíhají v režimu krizového zákona.  
 
Dalším bodem k zamyšlení je neuspokojivé právní zajištění pomoci příslušníků AZ AČR při 
cvičení. Při současné právní úpravě lze AZ AČR využít pouze po vyhlášení krizového stavu 
ohrožení státu nebo válečném stavu [31]. Pro povolávání záložníků do služby, zejména v 
krizových situacích nevojenského charakteru stále platí, že k aktivování záložníků je třeba 
souhlas Vlády ČR [32]. V praxi je tento proces zatím byrokraticky poměrně složitý a časově 
náročný. Zde se naskýtá otázka, zda by bylo možné přesunout pravomoc k povolání AZ AČR 
přímo na primátora (resp. hejtmany krajů) nebo zastupitelstvo kraje. Primátor nebo 
zastupitelstvo mohu flexibilněji a rychleji jednat v situacích, kde jde doslova o každou 
minutu, navíc s minimem byrokratických překážek a politicko-mocenských vlivů31. 
 
Podobně je to také s využitím odsouzených ve výkonu trestu v nejnižší nápravné skupině. Ani 
VS PČR nemůže bez byrokratických těžkostí poskytnout tyto síly, aniž by byl vyhlášen jeden 
z krizových stavů. I zde by možná bylo řešení, aby cvičení probíhala v rámci krizového 
zákona a s vyhlášením některého z krizových stavů. 
                                                 
29
 § 70 zákona č. 254/2001 Sb. 
30
 § 77-81 zákona č. 254/2001 Sb. 
31
 Koncepce rozlišuje celkově tři druhy vojenské činnosti záložníků, mimo cvičení pro zdokonalování 
vojenských dovedností. Voják může být povolán v rámci výjimečného vojenského cvičení, služby v operačním 
nasazení a v rámci mimořádné služby. Do výjimečného vojenského cvičení jsou záložníci povoláni k řešení 
situací nevojenského charakteru, např. povodní. Aktivní záloha v této situaci slouží jako podpora Policie ČR 
nebo Integrovaného záchranného systému. "Cvičení" může trvat maximálně tři týdny v kalendářním roce. 
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7. Závěr 
 
Bakalářská práce se zabývala cvičením výstavby protipovodňových hrází v hl. m. Praze. Jejím 
cílem bylo navrhnout dokumentaci k prověření postupů při výstavbě protipovodňových hrází 
formou cvičení. Bylo nutné si uvědomit, že výstavba PPO zahrnuje nejenom výstavbu 
mobilních protipovodňových hrází, ale řadu dalších opatření, které jsou uvedeny v bakalářské 
práci. Proto se užívá označení cvičení výstavby protipovodňových opatření. Dále bylo nutné 
stanovit způsob vyhodnocení. V průběhu tvorby práce se nabízela možnost vyhodnotit postup 
cvičení podle již existujících metodik navržených BRS a GŘ HZS. Tento postup se osvědčil. 
Také vyvstala otázka, kam problematiku cvičení výstavby PPO legislativně zařadit, zda do 
oblasti vodního zákona, krizového zákona nebo zákona o IZS. Tento problém byl také 
v průběhu zpracování vyřešen. 
 
K naplnění cíle této bakalářské práce je v kapitole 6. předložen návrh Dokumentace 
k prověření postupů při výstavbě PPO formou cvičení. Návrh je zpracován pomocí Tabulky 1 
a 2 uvedené v Příloze 4. Postup pro obecné využití dokumentace je následující: V prvním 
sloupci Tabulky 1 a 2 jsou vypsané činnosti uvedené v metodice, ve druhém jejich upřesnění. 
Do třetího sloupce se v hlavičce vyplní název cvičení a poté se vyplňují jednotlivé kolonky 
podle předpokládaných nebo skutečných činností. V případě, že některé body zůstanou 
nevyplněny, je vhodné před konečným hodnocením zvážit jejich významnost či 
zastupitelnost. Dokumentaci vypracovanou v Tabulkách 1 a 2 je možné využít nejenom při 
hodnocení postupu všech plánovaných cvičení výstavby PPO na ochranu hl. m. Prahy, ale 
také pro samotné plánování cvičení. (Vypracovanou dokumentaci lze využít také z druhého 
pohledu - pro posouzení dostatečnosti metodik BRS a GŘ HZS k realizaci cvičení v rámci 
orgánů KŘ a složek IZS.) 
 
V tomto konkrétním případě Tabulka 1 nabízí porovnání Zásad BRS s postupem odboru BKR 
MHMP, Tabulka 2 poskytuje porovnání Postupu GŘ HSZ s činnostmi odboru BKR MHMP 
při obou cvičeních.  
 
Po vyhodnocení dokumentace bylo možné konstatovat, že při přípravě cvičení v roce 2011 a 
2012 bylo postupováno podle obou navzájem se doplňujících metodik. A to i přes skutečnost, 
že organizátoři cvičení podle těchto metodik nepostupovali a řídili se pouze vlastními 
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zkušenostmi. S využitím navržené dokumentace se ukázaly pouze drobné odlišnosti v postupu 
MHMP uvedené v kapitole 6. Nutno však dodat, že cvičení výstavby jsou organizačně značně 
rozsáhlá a úkoly řešitelů jsou v metodikách popsány často obecně. Odbor BKR HMP nemá 
zpracovaný žádný detailní a ucelený postup. V případě personálních změn se získané 
zkušenosti mohou ztratit. 
 
Z uvedených důvodů se nabízelo vytvořit nástroj, který by celý proces zpřesňoval a v příštích 
letech práci pracovníků odboru BKR usnadňoval. V Příloze 6 je předložen návrh Pracovního 
postupu pro realizaci cvičení výstavby PPO HMP, s jehož zpracováním odbor BKR 
souhlasil a poskytl pracovní materiály. V tomto roce bude pracovní postup ověřen při cvičení 
„VODA 2013“ a dle vyjádření pracovníků odboru bude aktivně využíván. Pracovní postup 
mohou využívat i ostatní krajská města, popř. obce, která se na přípravu cvičení 
protipovodňových opatření připravují. 
 
Pro zodpovězení otázky legislativního rámce lze uvést, že cvičení mohou probíhat v režimu 
krizového zákona, zákona o IZS nebo zákona o vodách. Při cvičení výstavby PPO v Praze se 
provádí většina opatření v plném rozsahu podle harmonogramu činnosti Povodňové komise 
HMP, který zahrnuje činnost krizového štábu HMP. Z tohoto důvodu může být jako právní 
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BR HMP – Bezpečnostní rada hl. m. Prahy 
RHMP – Rada hl. m. Prahy 
ZHMP – Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
PVK, a.s. – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
DP HMP – Dopravní podnik hl. m. Prahy 
OŘ MP – Obvodní ředitelství Městské policie HMP 
PČR OŘ P I – Policie ČR Obvodní ředitelství Praha I 
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